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ALLEGATO "A"

Comune di Bottidda
Provincia di SS

DIAGRAMMA DI GANTT
cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: Programmi integrati di riqualificazione urbana di ambiti caratterizzati dalla
presenza di edilizia residenziale pubblica: "Intervento di riqualificazione urbana e
recupero primario in località Su cantaru e Via S.Antonio".

COMMITTENTE: Comune di Bottidda.

CANTIERE: Via Emanuela Loi, Bottidda (SS)

Bottidda, 20/07/2017

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

_____________________________________
(Ingegnere Lavena Giampiero)

per presa visione

IL COMMITTENTE

_____________________________________
(Responsabile Ufficio Tecnico Comunale Satta Saturnino)

Ingegnere Lavena Giampiero
Via Aldo Moro, 31
07016 Pattada (SS)
Tel.: 3666702077 - Fax: 1782269075
E-Mail: giampierolavena@gmail.com
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Nome attività Durata

ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE 43 g

Preparazione delle aree di cantiere 4 g

Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Realizzazione della viabilità del cantiere 1 g

Apprestamenti del cantiere 3 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi2 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Impianti di servizio del cantiere 4 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 2 g

Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere2 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

Smobilizzo del cantiere 5 g

LAVORI MOVIMENTO TERRA 20 g

Scavi a sezione obbligata 3 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Scavi di splateamento 2 g

Scavo di splateamento 2 g

Risezionamenti 17 g

Risezionamento del profilo del terreno 17 g

Sede stradale 3 g

Formazione di fondazione stradale 3 g

LAVORI STRUTTURALI 22 g

CEMENTO ARMATO 10 g

Strutture in fondazione in c.a. 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione3 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione3 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione 2 g

Strutture in elevazione in c.a. 5 g

Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione2 g

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione2 g

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 3 g

CEMENTO ARMATO PRECOMPRESSO 7 g

Strutture principali prefabbricate in c.a. 7 g

Montaggio di gradinate prefabbricate in c.a. 5 g

Montaggio di strutture prefabbricate in c.a. 2 g

OPERE EDILI IN GENERE 3 g

Opere in legno e ferro 3 g

Posa di ringhiere e parapetti 3 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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